

現場 OS Lite 開発進捗報告書

チーム共有用 / 2026 年 6 月 21 日 時点

■ ハイライト : Phase 1 (基盤+初期機能) 完了 🎉

アプリの土台に加え、**ログイン** → **現場の登録・一覧・詳細** → **現場写真の撮影/アップロード/表示** までが iOS 実機 (シミュレータ) で一通り動作することを確認しました。次は Phase 2 (日報機能) に進みます。全体ロードマップ (Phase 1~10) の進捗は **約 25%** です。

■ プロダクト概要

項目	内容
プロダクト	現場 OS Lite (仮称)
対象顧客	中小建設企業 (現場の職人・監督)
目的	建設現場の業務をスマホで支援。全 10 フェーズで段階的に開発
対応端末	iOS / Android (モバイル中心。Web は当面对象外)
バックエンド	Supabase (dev / prod の 2 環境、認証+DB+写真ストレージ)

■ 全体ロードマップ

Phase	内容	状態
1. 基盤+初期機能	土台・ログイン・現場・写真	完了
1.0 基盤構築	Supabase 接続・dev/prod 切替・CI	完了
1.1 認証/ログイン	Email+Password・権限(会社)管理	完了
1.2 現場一覧	現場の登録・一覧・詳細	完了
1.3 写真管理	現場写真の撮影・アップロード・表示	完了
2. 日報機能	日報の作成・一覧・編集	未着手
3. 現場管理の拡充	編集/状態管理・メンバー割当	未着手
4. 写真の本格化	オフライン同期・アルバム/タグ	未着手
5. 通知・連携	プッシュ通知・現場内連絡	未着手
6. 帳票・出力	報告書/写真台帳の PDF 出力	未着手
7. 組織・権限管理	招待・ロール・管理画面	未着手
8~10	品質強化 / ベータ検証 / ストア公開	未着手

凡例 : 完了 完了 未着手 未着手

Phase 1 で実装した機能

機能	内容
認証 / ログイン	Email + Password でログイン。会社（テナント）単位でデータを分離し、ログイン状態は 端末に保存され再起動後も自動ログイン。未ログイン時はログイン画面へ自動誘導。
現場管理	現場の新規登録（現場名・住所）、一覧表示（ステータス付き）、詳細表示。自社の現場のみ表示（他社データは見えない）。
写真管理	現場ごとに写真をカメラ撮影またはフォトライブラリから追加し、クラウド保存・一覧表示。写真も会社単位で隔離（プライベート保管）。

※ 全データは「会社 ID+アクセス制御(RLS)」で守られ、ログインユーザーは自社のデータのみ閲覧できます。

画面 (iOS 実機確認)



① ログイン画面（未ログイン時に表示）



② 現場詳細＋現場写真

技術・インフラ / 品質

項目	内容
フレームワーク	Flutter 3.44.2 (iOS / Android を単一コードで開発)
バックエンド	Supabase (認証 / DB / Storage)。dev・prod の 2 環境
主要技術	Riverpod (状態管理) / GoRouter (画面遷移) / Freezed (モデル) / image_picker (写真)
自動チェック	GitHub Actions (CI)：保存のたびに コード解析+テストを自動実行 — 現在グリーン
品質	静的解析エラー 0 / 自動テスト 29 件 パス / コミット 14 件

次の予定・運用メモ

次フェーズPhase 2「日報機能」（現場ごとに日報を作成・一覧・編集）

本番化前 本番(prod)環境へ DB スキーマを適用（開発環境で検証済み・コード変更不要）


進捗率 (KPI)

指標	値
Phase 1（基盤＋初期機能）	100% (完了)
全体ロードマップ (Phase 1～10)	約 25%

Phase 1



全体ロードマップ



本報告書は現場 OS Lite リポジトリ `docs/reports/` 配下で管理されています。