

CONSTRUCTION AI APP

Phase 1：基盤構築 詳細仕様書

現場OS Lite（仮称） 開発ロードマップ

Flutter + Supabase によるプロジェクト土台の構築

プロダクト

現場OS Lite

フェーズ

Phase 1 / 10

対象

中小建設企業

1 Phase1の目的

「空っぽだが、SupabaseにつながりFlutterで環境を切り替えられるFlutterアプリ」を完成させること。

この段階ではログイン機能も日報機能も作りません。目的は後続Phaseの全機能が乗る「土台」を正しく敷くことです。ここで環境分離（dev/prod）と接続確認を雑にやると、Phase 6以降で「本番データを壊す」「APIキーが漏れる」といった取り返しのつかない事故につながります。

ゴールは次の3つです。

- Flutterアプリが起動し、画面に「Supabase接続OK」と表示される

・ dev（開発）

2 作業タスク一覧

上から順に実行してください。前のタスクが終わってから次へ進みます。

#	タスク	種別	依存
1-1	開発ツール準備（Flutter SDK / Xcode / Android Studio / VS Code）の確認	手作業	なし
1-2	Supabaseアカウント作成・devプロジェクト作成	手作業	なし
1-3	Supabase prodプロジェクト作成	手作業	なし
1-4	各プロジェクトの URL と anon key を控える	手作業	1-2,1-3
1-5	Flutterプロジェクト雛形を作成	Claude Code	1-1
1-6	主要ライブラリを pubspec.yaml に追加	Claude Code	1-5
1-7	環境変数の仕組み（dev/prod切替）を構築	Claude Code	1-5
1-8	Supabase初期化コードと接続確認画面を作成	Claude Code	1-6,1-7
1-9	dev/prodのFlutter Flavor（ビルド構成）を設定	Claude Code	1-7
1-10	実機/エミュレータで起動し「接続OK」確認	手作業	1-8,1-9
1-11	.gitignore整備 & 初回コミット	Claude+手作業	1-10
1-12	最小CI（解析・ビルドチェック）の設定	Claude Code	1-11

重要：APIキーや .env は絶対にGitに入れない。1-11の.gitignore整備を必ず接続前に意識してください。

3 Claude Codeへ投げる具体的な指示文

そのままコピーして使えるプロンプトです。1つずつ投げ、完了を確認してから次へ進んでください（まとめて投げない）。

タスク1-5：プロジェクト雛形

Flutter + Supabaseで建設業向けアプリ「現場OS Lite」を作ります。
まだ機能は実装しません。プロジェクトの雛形だけ作ってください。

- アプリ名: genba_os_lite
- iOS / Android 対応
- ディレクトリ構成は features ベースにしたい。
lib/core, lib/features, lib/shared を用意し、各featureは
presentation / application / data に分ける方針。
- 今は空のフォルダ構成と最小のmain.dartだけでよい。

作成前に「どんなコマンドとファイルを作るか」を説明し、
私の確認を取ってから実行してください。

タスク1-6：ライブラリ追加

このFlutterプロジェクトに以下のライブラリを追加してください。
バージョンは現時点で安定している最新を選び、選んだ理由を一言添えてください。

- supabase_flutter (Supabase SDK)
- flutter_riverpod / hooks_riverpod (状態管理)
- go_router (ルーティング)
- freezed / json_serializable / build_runner (モデル生成、dev依存)
- flutter_dotenv (環境変数読み込み)

pubspec.yamlを更新し、flutter pub get まで実行してください。
build_runner系の使い方は後で使うので、今はインストールだけでOKです。

タスク1-7 & 1-9：環境変数 + Flavor

dev と prod の2環境を切り替えられる仕組みを作ってください。要件:

- 環境ごとに Supabase の URL と anon key を分けたい。
- キーはソースコードに直書きせず、.env.dev / .env.prod から読む。
- .env系ファイルは絶対にGitにコミットしない(.gitignoreに追加)。
- iOS/Androidのflavor (dev/prod) を設定し、
ビルド時にどちらの環境で動いているか分かるようにする。
- どの環境で起動しているかをコードから取得できるAppConfig的な仕組みを用意。

実際のキーは私が後で .env に貼ります。今はサンプル値 (.env.example) を
用意してください。設定手順を箇条書きで説明してください。

タスク1-8：接続確認画面

Supabaseへの接続確認用の最小画面を作ってください。

- アプリ起動時に `supabase_flutter` を初期化（URL/keyは前タスクの環境変数から）。
- ホーム画面に「現在の環境（dev/prod）」と「Supabase接続: OK / NG」を表示する。
- 接続確認は、認証不要で叩ける軽い処理（例: セッション取得や簡単なヘルスチェック）で判定。テーブルはまだ無いので、テーブルに依存しない方法にしてください。
- 失敗時はエラー内容を画面に出す。

実装方針を説明してから書いてください。

タスク1-11：.gitignore & コミット

このプロジェクトを初めてGitにコミットする準備をしてください。

- Flutter標準の.gitignoreに加え、`.env` / `.env.dev` / `.env.prod` / 各種ローカル設定など秘密情報を必ず除外。
- `.env.example` は残す。
- ステージング対象に秘密情報が含まれていないか `git status` で確認し、含まれていれば指摘してください。
- 問題なければ初回コミット用のメッセージ案を提示してください（コミット実行は私が確認後に行います）。

タスク1-12：最小CI

GitHub Actionsで最小のCIを設定してください。

- mainへのpushとPRで実行。
- flutter analyze（静的解析）と flutter test（テストが無ければ通る範囲）と debug ビルドが通るかを確認する程度の軽いもの。
- 秘密情報が無くても通る構成にしてください（接続テストはCIに含めない）。

ワークフローファイルの内容と、私がGitHub側でやる設定があれば教えてください。

4 完了判定

以下がすべてYESならPhase 1完了です。

☐ Supabaseに dev / prod の2プロジェクトが存在する

☐ flutter m

接続が「NG」でも、エラー内容が画面に出ていれば仕組みとしては前進です。原因（URL/keyの誤り等）を潰して「OK」にしてからクローズしてください。

5 初心者がつまづくポイント

つまづき	症状	対処
APIキーをGitに入れてしまう	後から公開リポジトリで漏洩	接続作業の前に.gitignore整備（1-11を意識）。anon keyは公開前提だが、それでも.env管理を癖づける
anon keyとservice_role keyの混同	service_role keyをアプリに入れると全権限が漏れる	アプリに入れるのは必ず anon key。service_roleはサーバ(Edge Function)専用
dev/prodを分けず1個で進める	Phase 6以降で本番データを破壊	面倒でも最初に2つ作る。ここがPhase 1の肝
iOS Flavor設定でビルドが落ちる	Xcodeのscheme/configで詰まる	Android→iOSの順で。詰まったらエラーログ全文を貼って相談
CocoaPods/Xcodeのバージョン不整合	iOSビルドだけ失敗	flutter doctor を最初に通す。1-1を飛ばさない
接続テストをテーブル前提で書く	テーブル未作成で必ずNG	テーブルに依存しないヘルスチェックにする（1-8に明記済み）
エミュレータからの通信不通	接続NGが出る	ネットワーク、URLのタイプミスを確認。エラー文を読む癖を
build_runnerをいきなり回す	freezed未使用なのにエラー	Phase 1では入れるだけ。生成はPhase 2以降

6 所要時間目安

初心者（Flutter初体験～浅め）が、Claude Codeに相談しながら進める前提です。

タスク	目安
1-1 ツール準備（flutter doctorを全部緑に）	2～4時間（Xcode/Android Studio初回DLが重い）
1-2～1-4 Supabase 2プロジェクト作成・キー取得	30分
1-5～1-6 雛形+ライブラリ	1時間
1-7 / 1-9 環境変数 + Flavor	2～3時間（iOS Flavorが最難関）
1-8 接続確認画面	1時間
1-10 起動確認・デバッグ	1～2時間
1-11 .gitignore・コミット	30分

タスク	目安
1-12 CI	1時間
合計	おおむね 1.5～2日（実働9～13時間）

初回環境構築（1-1）とiOS

Flavor（1-7/1-9）で時間が大きくブレます。ここが一番つらい部分ですが、Phase 1を越えれば以降は機能実装に集中できます。

まずタスク1-1（flutter doctorを全部緑にする）から着手してください。flutter doctorの出力をそのままClaude Codeに貼れば、詰まっている箇所を一緒に潰せます。